




Byggprocess med integrerad anskaffning av utrustning/IT/inredning och konst

	BYGG	UTRUSTNING/IT/ INREDNING	KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
Behov/utredning	<p>Behov lyfts upp – VBL med tillhörande projektkalkyl (1) upprättas.</p> <p>Godkännande av VBL.</p> <p>Beslut om att projektet ska tas upp i Investeringsplan</p> 	<p>Behov av utrustning/IT/inredning?</p> <p>Underlag till projektkalkyl (1)</p>	<p>Behov av konstnärlig utsmyckning? Är enprocentregeln aktuell? Annan uppskattad ram?</p> <p>Underlag till projektkalkyl (1)</p>
Program/förslag	<p>Funktionsplanering i form av</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalprogram, LP - Rumsfunktionsprogram, RFP <p>Upphandla konsulter</p> <p>Förslagshandling inkl. projektkalkyl (2). Kalkylen inkluderar utrustning/konst</p> <p>Beslut om förslagshandling</p> 	<p>Planering av utrustnings-, IT- och inredning.</p> <p>Utrustningsplanerare utses</p> <p>Inventering av befintlig utrustning/inredning.</p> <p>Beslut om program/förslag för utrustning, IT och inredning inkl. projektkalkyl (2)</p>	<p>Prel. konstprogram upprättas inkl. nivåbestämning.</p> <p>Konstnärlig rådgivare utses</p> <p>Inventering av befintlig konst.</p> <p>Beslut om konstprogram/skissförslag inkl. projektkalkyl (2). Kalkylen läses i detta läge!</p>
Projektering/produktion	<p>Projektering/förfrågningsunderlag/bygghandlingar</p> <p>Upphandla entreprenör(er)</p> <p>Beslut om byggstart inkl. projektkalkyl (3)</p> <p>Avtal/kontrakt</p> <p>Produktion</p> <p>Slutbesiktning/godkännande</p> 	<p>Upphandlingsunderlag och successiv upphandling av utrustning/IT/inredning enl. program</p> <p>Avtala/beställa inkl. projektkalkyl (3)</p> <p>Produktion</p> <p>Besiktningar/godkännande</p>	<p>Upphandlingsunderlag och successiv upphandling av fast och lös konst enl. program</p> <p>Avtala/beställa inom ramen för projektkalkyl (2)</p> <p>Produktion</p> <p>Besiktningar/godkännande</p>
Driftsättning/överlämnande	<p>Driftsättning</p> <p>Överlämning till brukare/hyresgäst</p> <p>Projektuppföljning bygg</p> <p>Förvaltningsskedet tar vid</p>	<p>Driftsättning och överlämning av dokumentation/driftinstruktioner</p> <p>Uppföljning av utrustning/IT/inredning</p>	<p>Överlämning av konst-dokumentation/driftinstruktioner</p> <p>Uppföljning mot brukare och andra intressenter</p>
Uppföljning	<p>PATIENTKLART!</p> <p>Uppföljning av projekt- och effektmål</p> <p>Projektkalkyl 4 (efterkalkyl)</p>	<p>PATIENTKLART!</p> <p>Uppföljning av projekt- och effektmål</p> <p>Projektkalkyl 4 (efterkalkyl)</p>	<p>PATIENTKLART!</p> <p>Uppföljning av projekt- och effektmål</p> <p>Projektkalkyl 4 (efterkalkyl)</p>